

纯文字 PDF 测试

本文件没有任何图片对象，全部内容来自真实文字层

项目简报

项目名称：星桥升级计划

负责人：林海

交付日期：2026 年 10 月 8 日

预算上限：人民币 48,000 元

当前状态：方案评审已通过，等待采购确认。

风险说明：如果采购确认晚于 9 月 20 日，交付日期将顺延 5 个工作日。

测试问题

负责人是谁？预算上限是多少？什么情况会导致延期，延期多久？